

社会資本総合整備計画（市街地整備） 事後評価書

令和5年4月20日

計画の名称	安全で安心な都市公園づくり			
計画の期間	平成26年度	～	平成26年度	(1年間)
計画の目標	交付対象	大衡村		

本村の都市公園（工業団地に隣接するレクリエーション施設）については、住民や来訪者の余暇・レジャーに活用されており、村内及び周辺地域からの交通利便性も高いことから多くの方々に利用されている。平成14、15年に開園し、10年が経過しており、施設の老朽化が進んでいることから、公園・緑地等を将来にわたり良好な状態で活用していくため長期的な計画に基づき、維持管理を進めていく必要がある。公園施設について、安全性の確保及びライフサイクルコスト削減の観点から予防保全的管理による長寿命化計画を策定する。今後、長寿命化計画に基づき施設の適切な管理、改築・更新を図っていくもの。

計画の成果目標（定量的指標）	①調査、長寿命化計画の策定により公園施設の適切な保全管理。			
----------------	-------------------------------	--	--	--

定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値			備考
	当初現況値 (H25当初)	中間目標値	最終目標値 (H26末)	
① 予備調査、健全度調査、健全度・緊急度判定、公園施設長寿命化計画策定	0%		100%	
②				
③				

全体事業費	合計 (A+B+C)	15百万円	A	15百万円	B	百万円	C	百万円	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C)
-------	---------------	-------	---	-------	---	-----	---	-----	---------------------------

事後評価（中間評価）

○事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
事業担当課において事後評価を実施	平成27年度
	公表の方法
	大衡村のホームページにて公表する

1. 交付対象事業の進捗状況

交付対象事業																	
A1 公園事業																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	道路種別	省略工種	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	備考
											H26	H27	H28	H29	H30		
A1	公園	一般	大衡村	直接	—	—	—	大衡村公園施設長寿命化計画	計画策定 2公園	大衡村						15	
小計（公園事業）											15						
<del>A2 港湾事業</del>																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	港湾種別	省略工種	要素となる事業名	事業内容 (延長・面積・水深等)	港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	備考
											H26	H27	H28	H29	H30		
<del>小計（港湾事業）</del>																	
B 関連社会資本整備事業																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	省略工種	要素となる事業名	事業内容 (延長・面積等)	市町村名 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	備考	
										H26	H27	H28	H29	H30			
合計																	

番号	一体的に実施することにより期待される効果											備考					
C 効果促進事業																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	省略 工種	要素となる事業名	事業内容	市町村名 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	備考	
										H26	H27	H28	H29	H30			
										合計							
番号	一体的に実施することにより期待される効果											備考					

※交付対象事業については、できるだけ個別路線ごとに記載すること。

2. 事業効果の発現状況、目標値の達成状況

I 定量的指標に関連する  
交付対象事業の効果の発現状況

II 定量的指標の達成状況	指標①（〇〇分 到達可能面積の 割合）	最終目標値	100%	目標値と実績値 に差が出た要因	
		最終実績値	100%		
	指標②（災害時 通行規制による 損失時間の減少）	最終目標値		目標値と実績値 に差が出た要因	
		最終実績値			
	指標③（旅客船 の年間乗降客数 の増加率）	最終目標値		目標値と実績値 に差が出た要因	
		最終実績値			

III 定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況  
（必要に応じて記述）

3. 特記事項（今後の方針等）

長寿命化計画に基づく改築・更新の実施に引続き取り組む